


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта: Губернатор Приморского края


(подпись) _____ О.Н. Кожемяко

«15» августа 2021 г.

П А С П О Р Т
регионального проекта
Современная школа

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование			
Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Приморский край)			
Куратор регионального проекта	Бондаренко Наталья Валерьевна			
Руководитель регионального проекта	Бондаренко Наталья Валерьевна			
Администратор регионального проекта	Моргунова Ирина Евгеньевна			
Связь с государственными программами Приморского края	1	Государственная программа		
		Подпрограмма (направление)		
		Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
		Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр образования Приморского края		
		Заместитель министра образования Приморского края		
		Начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края		
		Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы		
		Реализация национальных проектов «Демография» и «Образование»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак ключевого го параметра (да/нет)	Информация о системе (источники данных)
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)					
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	РП	Процент	6,9	31.12.2020	0	9	20	30	40	40	40	40	Нет	Федеральный реестр доплатных профессиональных педагогических программ (ФРПДП)		

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года					
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12						
1	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																				
1.1	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	РП	Процент	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	9	9	9

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Федеральный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (справочно)	2030 (справочно)					
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей		Единица	0	31.12.2019	0	43	44	43	0	-	-	В 130 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы (обновлена)	Приобретение товаров, работ, услуг			
													материальное техническая база для реализации программ и естественно-научной и технологической направленности				
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и		Место	0	31.12.2019	0	220	300	300	300	-	-	В Партизанском муниципальном	Строительство объектов (реконструкция, ремонт, техническое			
													льном				

Документ создан в электронной форме № 29-НВБ/155 от 25.08.2021 г. Исполнитель: Омеляненко С.Ю.

	типа. Нарастающим итогом																		районе создано 220 новых мест, в Тернейск ом муниципальном районе создано 80 новых мест.	переворужение, приобретенные объекты недвижимого имущества
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающим итогом	Место	0	31.12.2019	220	220	1495	1495	1495	-	-	В Приморском крае к 2024 году создано 1495 новых мест	Строительство во (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества							
1.4	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающим итогом	Процент	0	31.12.2020	0	0	10	20	30	30	30	Во всех образовательных организациях, реализуются программы среднего профессионального образования, обновлены методики	Проведение образовательных мероприятий							

1.5	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей. Нарастающим итогом																	Технологи и препода вания общеобра зовательн ых дисципли н	Приобретени е товаров, работ, услуг
		Единица	0	31.12.2019	8	11	11	11	11	11	-	-						Вз общеобра зовательн ых организац ий, обновлена материаль но- техническ ая база для реализаци и программ естествен но- научной и технологи ческой направлен ностей	
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																		
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	Единица	0	31.12.2020	0	1	1	1	1	1	1	1						На базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центра непрерывн ого повышени я профессио нального	Оказание услуг (выполнение работ)

2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Приморского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	Процент	0	31.12.2020	0	70	70	70	70	9,5	9,5	9,5	9,5	Мастерства педагогических работников в (ЦНППМ)	К 2024 году 9,5 % педагогических работников в И	Проведение образовательных мероприятий
2.3	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	Процент	0	31.12.2020	0	70	70	70	70	-	-	-	-	Вовлечены в 2019–2024 годах не менее 70 % педагогических работников в В	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	

																				До 35 лет в различные формы поддержки и сопровожд ения, в том числе наставниче ства	

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021года (тыс. рублей)				
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12					
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																	
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 455,61	67 455,61	67 455,61	67 455,61	67 455,61
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа																	144 373,37
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 930,80
1.5	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																	

2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	11 025,00	
2.3	Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 070,84	265 070,84	265 070,84	265 070,84	265 070,84	265 070,84
	ИТОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39305 1,45	39305 1,45	39305 1,45	39305 1,45	1 203 839,78	

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие этапы	последующие этапы			
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка							
1.1	Результат «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей»	15.11.2020	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	1.1.1	Моргунова И.Е., начальник отдела общего образования министерства образования Приморского края	В 130 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1	Контрольная точка «В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	-	01.09.2021	1.1	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	Моргунова И.Е.	Отчет. В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.1	Мероприятие «Определен ответственный за создание и функционирование центров «Точка роста» (региональный координатор), комплекс мер (дорожная карта) по	15.11.2020	30.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	1.1.1.2	Моргунова И.Е.	Приказ министерства образования ПК	ГИИС «Электронный бюджет»

	функциональному центру «Гочка роста»							
1.1.1.2	Мероприятие Утверждены: показатели деятельности центров «Гочка роста»; типовое положение о деятельности центров «Гочка роста» на территории Приморского края; перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров «Гочка роста».	15.11.2020	30.12.2020	1.1.1.1	1.1.1.3	Моргунова И.Е.	Приказ министерства образования ПК	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.3	Мероприятие Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	01.12.2020	30.12.2020	1.1.1.2	1.1.1.4	Моргунова И.Е.	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.4	Мероприятие Сформирован и согласован инфраструктурный лист	01.02.2021	28.02.2021	1.1.1.3	1.1.1.5	Михайлова Е.А., начальник отдела информационного и материально-технического обеспечения образования министерства образования Приморского края	Инфраструктурный лист	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.1.5	Мероприятие Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг для создания центров «Точка роста»	01.03.2021	31.03.2021	1.1.1.4	1.1.1.6	Михайлова Е.А.	Контракт	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.6	Оборудование установлено в общеобразовательных организациях – центрах «Точка роста»	01.04.2021	31.07.2021	1.1.1.5	1.1.1.7	Михайлова Е.А.	Акт приема-передачи оборудования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.7	Мероприятие Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	01.08.2021	31.08.2021	1.1.1.6	1.1.1.8	Моргунова И.Е.	Отчет. 100% сотрудников центров «Точка роста» прошли курсы повышения квалификации	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.1.8	Мероприятие Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.08.2021	31.08.2021	1.1.1.7	1.1.1.9	Моргунова И.Е.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.2	Контрольная точка «В 44 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствия	Моргунова И.Е.	Отчет. В 44 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленности и программ дополнительного образования соответствующей направленности	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.3	Контрольная точка «В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности»	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствия	Моргунова И.Е.	Отчет. В 43 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленности и программ	ГИИС «Электронный бюджет»
Документ	создан в электронной форме. № 23-НВ/155 от 25.08.2021. Исполнитель: Омельяненко С.Ю.			точками	точками		Дополнительного образования	

	технологической направленностей»			отсутств ует	отсутств ует		соответствующей направленности		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2	Результат Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.01.2020	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Хамхоев Лев Владимирович, глава Партизанского муниципального района; Наушкин Сергей Николаевич, глава Тернейского муниципального района	Создано 220 новых мест в Партизанском МР, создано 80 новых мест в Тернейском МР		
1.2.1	Контрольная точка Создано 220 новых мест в п. Волчанец Партизанский район, Приморский край	-	31.12.2021	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Хамхоев Лев Владимирович, глава Партизанского муниципального района; Чульская Ю.И., директор МКУ «Управление образования» Партизанского района; за создание объекта несет ответственность	Акт ввода в эксплуатацию В соответствии с доп. Соглашением от 28.05.2021 № 073-09-2020-722/3 строительство школы включено в проект, на 2021 г. выделено 144 373 367,35 рублей.		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1.1	Мероприятие Техническая объекта 60 %	15.05.2021	01.08.2021	1.2.1	1.2.1.2	Чульская Ю.И.	КС-2, КС-3		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1.2	Мероприятие Техническая объекта 100%	16.07.2021	29.11.2021	1.2.1.1	1.2.1.3	Чульская Ю.И.	КС-2, КС-3		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1.3	Мероприятие Установка оборудования	01.12.2021	31.12.2021	1.2.1.2	1.2.1.4	Чульская Ю.И.	Акт приемки		ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.1.4	Мероприятие Объект имущества Эксплуатационно недвижимого введен в	01.12.2021	31.12.2021	1.2.1.3	1.2.2.4	Чульская Ю.И.	Акт ввода в эксплуатацию		ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.2.5	Мероприятие Лицензирование объекта	01.12.2021	31.12.2021	1.2.2.5	1.2.2	Чульская Ю.И.	Лицензия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2	Контрольная точка Создано 80 новых мест в с. Светлое Тернейского района Приморского края	-	31.12.2022	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Наумкин Сергей Николаевич, глава Тернейского муниципального района, Сулимова Н.Н., начальник управления образования администрации Тернейского муниципального района; за создание объекта несет ответственность	Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.1	Мероприятие Проведение проектно- изыскательных работ	01.08.2021	25.09.2021	1.2.2	1.2.2.2	Сулимова Н.Н.	Разработана проектно-сметная документация	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.2	Мероприятие Получение положительного заключения государственной экспертизы на проект	26.09.2021	05.11.2021	1.2.2.1	1.2.2.3	Сулимова Н.Н.	Заключение государственной экспертизы на проект	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.3	Мероприятие Получение разрешения на строительство	06.11.2021	15.11.2021	1.2.2.2	1.2.2.4		Разрешение на строительство	
1.2.2.4	Мероприятие Проведение аукционных процедур по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ	16.12.2021	31.12.2021	1.2.2.3	1.2.2.5	Сулимова Н.Н.	Контракт	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.5	Мероприятие Техническая объекта 10 %	01.01.2022	31.03.2022	1.2.2.4	1.2.2.6	Сулимова Н.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.6	Мероприятие Техническая объекта 50 %	01.04.2022	31.05.2022	1.2.2.5	1.2.2.7	Сулимова Н.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»

1.2.2.7	Мероприятие Техническая объекта 80 %	готовность	01.06.2022	31.07.2022	1.2.2.6	1.2.2.8	Сулимова Н.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.8	Мероприятие Техническая объекта 100 %	готовность	01.08.2022	30.09.2022	1.2.2.7	1.2.2.9	Сулимова Н.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.9	Мероприятие Установка оборудования		01.10.2022	30.11.2022	1.2.2.8	1.2.2.10	Сулимова Н.Н.	Акт приемки	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.10	Мероприятие Объект имущества эксплуатацию	недвижимого введен в	01.11.2022	25.12.2022	1.2.2.9	1.2.2.11	Сулимова Н.Н.	Акт ввода в эксплуатацию	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2.2.11	Мероприятие Лицензирование объекта		01.11.2022	25.12.2022	1.2.2.10	1.3	Сулимова Н.Н.	Лицензия	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3	Результат Создано новых мест в общеобразовательных организациях		01.01.2021	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Жуков А.Н., Директор Муниципального казенного учреждения "Дирекция по строительству объектов Владивостокско го городского округа"	В Приморском крае создано 1495 новых мест	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1	Контрольная точка "В Приморском крае созданы места в общеобразовательных организациях не менее 1,275 тыс. детей"		-	25.12.2022	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Жуков А.Н., Директор Муниципального казенного учреждения "Дирекция по строительству объектов Владивостокско го городского округа"	Акт ввода в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию школа на 1275 мест во Владивостокском ГО	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.1	Заключен муниципальный контракт на строительство объекта «под ключ»		01.01.2021	31.01.2021	1.3.1	1.3.1.2	Жуков А.Н.	Контракт	ГИИС «Электронный бюджет»

1.3.1.2	Проведение проектно-исследовательских работ	01.02.2021	31.03.2021	1.3.1.1	1.3.1.3	Жуков А.Н.	Разработана проектно-сметная документация	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.3	Получено положительное заключение государственной экспертизы на проект	01.04.2021	30.05.2021	1.3.1.2	1.3.1.4	Жуков А.Н.	Заключение государственной экспертизы на проект	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.4	Передача строительной площадки подрядчику	01.06.2021	10.06.2021	1.3.1.3	1.3.1.5	Жуков А.Н.	Разрешение на строительство	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.5	Техническая готовность объекта 10 %	01.08.2021	31.08.2021	1.3.1.4	1.3.1.6	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.6	Техническая готовность объекта 35 %	01.12.2021	31.12.2021	1.3.1.5	1.3.1.7	Жуков А.Н.	КС-2, КС-3	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.1.7	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.12.2022	25.12.2022	1.3.1.7	1.3.2	Жуков А.Н.	Акт ввода в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию школа на 1275 мест во Владивостокском ГО	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.2	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.10.2022	1.3.1	1.3.2	Жуков А.Н.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	25.12.2022	1.3.2	1.3.3.1	Жуков А.Н.	Акт ввода в эксплуатацию. Введена в эксплуатацию школа на 1275 мест во Владивостокском ГО	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4	Результат «Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контроль над точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контроль над точками отсутствия	Пермякова О.В., начальник отдела профессионального образования и науки министерства образования Приморского края	Отчет. Внедрены методики преподавания по 14 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4.1	Контрольная точка "Внедрены методики преподавания"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Пермякова О.В.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»

Документ содержит сведения об организации, № 23-НВ/155 от 25.08.2021. Исполнитель Федеральное агентство по образованию

<p>(обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсививную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения"</p>		<p>тами и контроль ными точками отсутств ует</p>	<p>тами и контроль ными точками отсутств ует</p>		
<p>1.4.2 Контрольная точка "Внедрены примерные рабочие программы, примерные оценочные фонды примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам"</p>	<p>-</p>	<p>20.12.2022</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует</p>	<p>Пермякова О.В.</p> <p>Отчет</p> <p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>
<p>1.4.3 Контрольная точка "Внедрены методики преподавания по 6 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсививную общеобразовательную подготовку обучающихся с</p>	<p>-</p>	<p>31.10.2023</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует</p>	<p>Пермякова О.В.</p> <p>Отчет</p> <p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>

	<p>модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения»</p>						<p>ПИС «Электронный бюджет»</p>
1.4.5	<p>Контрольная точка "Внедрены программные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 6 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам"</p>	-	20.12.2023	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Пермякова О.В.</p> <p>Отчет</p>	<p>ПИС «Электронный бюджет»</p>
1.4.6	<p>Контрольная точка «Внедрены методики преподавания по 6 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения»</p>	-	31.10.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Пермякова О.В.</p> <p>Отчет</p>	<p>ПИС «Электронный бюджет»</p>
1.4.7	<p>Контрольная точка «Внедрены программные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств»</p>	-	20.12.2024	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует нет</p>	<p>Пермякова О.В.</p> <p>Отчет</p>	<p>ПИС «Электронный бюджет»</p>
<p>Документ создан в электронной форме с использованием ИС ВБ/155 от 25.08.2021. Исполнитель: Пермякова О.В.</p>							

1.5	аттестации по 6 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам»	01.01.2021	31.08.2021	точками отсутств ует	точками отсутств ует				
1.5	Результат В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно- научной и технологической направленностей	01.01.2021	31.08.2021	Взаимос вязь с инными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с инными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Моргунова И.Е.	В 3 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации программ естественно- научной и технологической направленностей		ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1	Контрольная точка Приобретено оборудование для реализации общеобразовательных программ естественно- научной и технологической направленностей	-	31.08.2021	Взаимос вязь с инными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с инными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Моргунова И.Е.	Отчет		ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1.1	Мероприятие Проведение конкурсного отбора образовательных организаций	01.03.2021	31.03.2021	1.5.1 ует	1.5.1.2 ует	Моргунова И.Е.	Приказ		ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1.2	Мероприятие Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг	01.03.2021	31.03.2021	1.5.1.1	1.5.1.3	Михайлова Е.А.	Контракт		ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.1.3	Мероприятие Поставка оборудования образовательных организаций	01.08.2021	31.08.2021	1.5.1.3	Взаимос вязь с инными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Михайлова Е.А.	Акт приема-передачи. В 3 общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей		ГИИС «Электронный бюджет»
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников								

2.1	Результат Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.	01.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	Казак Е. Г., проректор по реализации региональной образовательной политики и проектной деятельности Приморского краевого института развития образования	С целью формирования системы на базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНПМ)	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1	Контрольная точка Создан на базе ГАУ ДПО ПКИРО научно-методический центр сопровождения педагогов	-	31.10.2021	2.1	2.1.1.1	Казак Е. Г.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.1	Мероприятие Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края	01.12.2020	30.12.2020	2.1.1	2.1.1.2	Казак Е. Г.	Соглашение	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.2	Мероприятие Утвержден приказ о создании ЦНПМПР - типовое Положение о деятельности ЦНПМПР; - медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования ЦНПМПР	01.12.2020	31.12.2020	2.1.1.1	2.1.1.2	Казак Е. Г.	Приказ министерства образования ПК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.3	Мероприятие Утвержден дизайн-проект и зонирование ЦНПМПР и утвержден инфраструктурный лист	01.01.2021	31.01.2021	2.1.1.2	2.1.1.4	Казак Е. Г.	Приказ министерства образования ПК	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.4	Мероприятие Завершены конкурсные процедуры по закупке товаров, работ, услуг для	01.03.2021	31.03.2021	2.1.1.3	2.1.1.5	Казак Е. Г.	Контракт	ГИИС «Электронный бюджет»
Документ	Создан на базе ГАУ ДПО ПКИРО научно-методический центр сопровождения педагогов	01.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ными точками отсутствия	Казак Е. Г., проректор по реализации региональной образовательной политики и проектной деятельности Приморского краевого института развития образования	С целью формирования системы на базе ГАУ ДПО ПК ИРО в 2021 году создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (ЦНПМ)	ГИИС «Электронный бюджет»

2.1.1.5	Мероприятие Поставка и установка оборудования для создания ЦНППМПР	01.05.2021	15.08.2021	2.1.1.4	2.1.1.6	Казак Е. Г.	Акт выполненных работ	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.6	Мероприятие Утверждено штатное расписание ЦНППМПР	01.06.2021	31.08.2021	2.1.1.5	2.1.1.7	Казак Е. Г.	Штатное расписание	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.7	Мероприятие Проведен мониторинг работы по приведению площадки ЦНППМПР в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	01.08.2021	31.08.2021	2.1.1.6	2.1.1.8	Казак Е. Г.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.8	Мероприятие Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников ЦНППМПР	01.08.2021	31.08.2021	2.1.1.7	2.1.1.9	Казак Е. Г.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.9	Мероприятие Получена лицензия на образовательную деятельность ЦНППМПР	01.08.2021	31.08.2021	2.1.1.8	2.1.1.10	Казак Е. Г.	Лицензия	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.10	Мероприятие Начало работы ЦНППМПР	01.09.2021	30.09.2021	2.1.1.9	2.1.1.11	Казак Е. Г.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.1.1.11	Мероприятие Привлечены партнеры к созданию и функциональному ЦНППМПР	01.10.2021	31.10.2021	2.1.1.10	2.2	Казак Е. Г.	Отчет. Привлечено не менее 1 партнеров к созданию и функциональному ЦНППМПР	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2	Результат Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Приморского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным	01.11.2021	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результата тами и контроль ными точками отсутств ует	Казак Е. Г.	Отчет. К 2024 году на базе ЦНППМПР прошли повышение квалификации не менее 1646 человек	ГИИС «Электронный бюджет»

	профессиональным программам							
2.2.1	Контрольная точка Педагогические работники и управленческие кадры системы обшего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	-	31.12.2021	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Казак Е. Г.	Отчет. В 2021 году на базе ЦНППМПР прошли повышение квалификации не менее 866 человек	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.1.1	Мероприятие Реализация дополнительных профессиональных программ для педагогических работников и управленческих кадров системы обшего, дополнительного образования детей	01.11.2021	31.12.2021	2.2.1	2.2.2	Казак Е. Г.	Отчет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.2	Контрольная точка Педагогические работники и управленческие кадры системы обшего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	-	31.12.2022	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Казак Е. Г.	Отчет. В 2022 году на базе ЦНППМПР прошли повышение квалификации не менее 312 человек	ГИИС «Электронный бюджет»
2.2.3	Контрольная точка Педагогические работники и управленческие кадры системы обшего,	-	31.12.2023	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Взаимосвязь с инными результатами и контролем точками отсутствия усть	Казак Е. Г.	Отчет. В 2023 году на базе ЦНППМПР прошли повышение квалификации не менее 312 человек	ГИИС «Электронный бюджет»

	<p>Дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам</p>	<p>КОНТРОЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ отсутств ует</p> <p>КОНТРОЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ отсутств ует</p>			
<p>2.2.4</p> <p>Контрольная точка Педагогические работники управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2024</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ отсутствует</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ отсутствует</p>	<p>Казак Е. Г.</p>	<p>Отчет. В 2024 году на базе ЦНППМТР прошли повышение квалификации не менее 156 человек</p>	<p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>
<p>2.3</p> <p>Результат Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае</p>	<p>01.01.2021</p>	<p>31.12.2024</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ отсутствует</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ отсутствует</p>	<p>Моргунова И.Е.</p>	<p>Отчет. Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае</p>	<p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>
<p>2.3.1</p> <p>Контрольная точка Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае</p>	<p>-</p>	<p>31.12.2021</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ</p> <p>Взаимосвязь с инными результатами и контролемНЫМИ ТОЧКАМИ</p>	<p>Моргунова И.Е.</p>	<p>Отчет. К 2021 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае</p>	<p>ГИИС «Электронный бюджет»</p>
<p>Приморском крае</p>					

2.3.2	Контрольная точка Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	-	31.12.2022	отсутств ует	отсутств ует	Моргунова И.Е.	Отчет. К 2022 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.3	Контрольная точка Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	-	31.12.2023	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Моргунова И.Е.	Отчет. К 2023 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	ГИИС «Электронный бюджет»
2.3.4	Контрольная точка Вовлечено не менее 70 % педагогических работников в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	-	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Моргунова И.Е.	Отчет. К 2024 году не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы в Приморском крае	ГИИС «Электронный бюджет»

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка										
1.1 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей										
Артёмовский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Городской округ Большой Камень	Единиц	0	31.12.2019	0	1	0	1	-	-	-
Владивостокский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	0	1	-	-	-
Дальнегорский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	0	-	-	-
Дальнереченский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Лесозаводский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	2	2	-	-	-
Партизанский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Городской округ Спасск-Дальний	Единиц	0	31.12.2019	0	1	0	1	-	-	-
Уссурийский городской округ	Единиц	0	31.12.2019	0	3	2	3	-	-	-
ЗАТО Фокино	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Анучинский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	2	2	-	-	-
Дальнереченский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	2	-	-	-
Кавалеровский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	1	3	-	-	-
Кировский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	2	1	-	-	-
Красноармейский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	2	1	-	-	-
Лазовский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Михайловский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	1	2	-	-	-
Надеждинский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	3	1	5	-	-	-
Октябрьский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Ольгинский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	-	-	-
Партизанский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	4	1	-	-	-

Пограничный муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	3	1	1	1	-	-	-	-
Пожарский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	4	1	1	-	-	-	-
Спасский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	2	1	1	-	-	-	-
Тернейский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	1	1	-	-	-	-
Ханкайский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	2	0	0	-	-	-	-
Хасанский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	3	3	2	2	-	-	-	-
Хорольский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	2	2	-	-	-	-
Черниговский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	2	2	2	-	-	-	-
Чугуевский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	2	1	2	2	-	-	-	-
Шкотовский муниципальный район		0	31.12.2019	0		1	0	0	-	-	-	-
Яковлевский муниципальный район	Единиц	0	31.12.2019	0	1	1	0	0	-	-	-	-
1.2 Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа												
Партизанский МР	Единиц	0	31.12.2019	0	220	-	-	-	-	-	-	-
Тернейский МР	Единиц	0	31.12.2020	0	0	80	-	-	-	-	-	-
1.3 Создано новых мест в общеобразовательных организациях												
Владивостокский ГО	Единиц	0	31.12.2019	0	220	-	-	-	-	-	-	-
Владивостокский ГО	Единиц	0	31.12.2019	0	0	1275	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

(Современная школа)

1. Оценка влияния на достижение показателей регионального проекта (рекомендуется подготавливать в формате А3)

№ п/п	Наименование результата	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. рублей)	Влияние на достижение показателей (процентов)		Сводный рейтинг (баллов)
			указывается наименование ОЗР	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства,	
1.1	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	66 106,5	10		10
1.2	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	144 373,0	0		0
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях.	613 681,0	0		0
1.4	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.	0	10		10
1.5	В общеобразовательных организациях, обновлена материально-техническая база для реализации общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей.	0	10		10
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	10 804,5	100		100
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования Приморского края повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0	100		100
Итого обеспеченность показателей регионального проекта		626 437,0	230		200

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
Партизанский МР	-	144 373,37	-	-	-	-	-	-
Тернейский МР	-	-	144 680,71	-	-	-	-	-
Владивостокский ГО	-	665 930,80	611 198,98	-	-	-	-	-