


Согласовано  
Начальник Партизанского района  
СП "Приморские тепловые сети" АО ДПК  
Ульяников А.Д.  
м.п. Владивосток

Утверждаю:  
Врио главного врача  
КГБУЗ "Партизанская ГБ №1"  
Сергиенко С.В.

# План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

| Адрес объекта                                          | Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения) |                                                         |                                              |                                                       |                                                           |                                                                |                                                   |                                            |                                                          |                                                                               |                                                                  |                                             |                                                            |                                            |                              |                                                                                                          |                                                            |                                                                             |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Промывка<br>*акт РСО*<br>(11.5.1)                                      | Наладка<br>режимов<br>теплопо-<br>требления<br>(11.5.2) | Проверка<br>запорной<br>арматуры<br>(11.5.3) | Назначени-<br>е<br>ответствен-<br>ных лиц<br>(11.5.4) | Гидравли-<br>ческие<br>испытания<br>*акт РСО*<br>(11.5.5) | Инструк-<br>ция по<br>безопасной<br>эксплуата-<br>ции (11.5.6) | Эксплуата-<br>ционные<br>инструк-<br>ции (11.5.7) | Паспорт<br>теплового<br>пункта<br>(11.5.8) | Выписка<br>из<br>штатного<br>расписа-<br>ния<br>(11.5.9) | Проверка<br>автомати-<br>ческих<br>регулято-<br>ров *акт<br>РСО*<br>(11.5.10) | Проверка<br>на<br>отсутствие<br>врезок *акт<br>РСО*<br>(11.5.11) | Договор<br>теплоснаб-<br>жения<br>(11.5.12) | Сверка<br>расчетов за<br>потреблен-<br>ную ТЭ<br>(11.5.13) | Проверка<br>УУТЭ *акт<br>РСО*<br>(11.5.14) | Проверка<br>КИП<br>(11.5.15) | Подготовка<br>теплового<br>контура, в т.ч.<br>выполнение<br>герметизации<br>теплового<br>ввода (11.5.16) | Дезинфек-<br>ция<br>открытых<br>систем<br>ГВС<br>(11.5.17) | Обследова-<br>ние<br>дымовых и<br>вентил.<br>каналов<br>Акт УК<br>(11.5.18) | Проверка<br>техни-<br>ческой<br>готовности<br>объектов<br>*акт РСО*<br>(11.5.19) |
| г.Партизанск, ул. Вахрушева, д.6( детская поликлиника) | 21.07.2025                                                             | 22.07.2025                                              | 21.07.2025                                   | 21.04.2025                                            | 21.07.2025                                                | 21.07.2025                                                     | 10.04.2025                                        | 30.07.2025                                 | Разовые договоры с обслуживающими организациями          | не предусмотрено                                                              | 22.07.2025                                                       | 25.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 23.07.2025                                 | 18.06.2025                   | 20.08.2025                                                                                               | Не предусмотрено                                           | 25.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |
| г.Партизанск, ул.Шорса, д.20( детский стационар)       | 28.07.2025                                                             | 29.07.2025                                              | 28.07.2025                                   | 21.04.2025                                            | 28.07.2025                                                | 21.07.2025                                                     | 10.04.2025                                        | 31.07.2025                                 | Разовые договоры с обслуживающими организациями          | не предусмотрено                                                              | 28.07.2025                                                       | 25.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 29.07.2025                                 | 19.06.2025                   | 21.08.2025                                                                                               | Не предусмотрено                                           | 25.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |
| п.Лозовый, ул.Индустриальная, д.20(поликлиника)        | 04.08.2025                                                             | 05.08.2025                                              | 04.08.2025                                   | 21.04.2025                                            | 04.08.2025                                                | 21.07.2025                                                     | 10.04.2025                                        | 01.08.2025                                 | Разовые договоры с обслуживающими организациями          | не предусмотрено                                                              | 06.08.2025                                                       | 25.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 07.08.2025                                 | 20.06.2025                   | 22.08.2025                                                                                               | Не предусмотрено                                           | 25.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |

Подпись ответственного лица



Утверждаю  
Врио главного врача  
КГБУЗ "Партизанская ГБ №1"  
Сергиенко С.В.  
М.П.

### План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

| Адрес объекта                                                             | Промывка<br>*акт РСО*<br>(11.5.1) | Наладка<br>режимов<br>теплопо-<br>требления<br>(11.5.2) | Проверка<br>запорной<br>арматуры<br>(11.5.3) | Назначени-<br>е<br>ответствен-<br>ных лиц<br>(11.5.4) | Гидравли-<br>ческие<br>испытания<br>*акт РСО*<br>(11.5.5) | Инструк-<br>ции по<br>безопас ной<br>эксплуатац-<br>ии (11.5.6) | Эксплуата-<br>ционные<br>инструк-<br>ции<br>(11.5.7) | Паспорт<br>теплового<br>пункта<br>(11.5.8) | Выписка<br>из<br>штатного<br>расписа-<br>ния<br>(11.5.9)              | Проверка<br>автомати-<br>ческих<br>регулято-<br>ров<br>(11.5.10) | Проверка<br>на<br>отсутствии<br>врезок *акт<br>РСО*<br>(11.5.11) | Договор<br>теплоснаб-<br>жения<br>(11.5.12) | Сверка<br>расчетов за<br>потреблен-<br>ную ТЭ<br>(11.5.13) | Проверка<br>УУТЭ *акт<br>РСО*<br>(11.5.14) | Проверка<br>КИП<br>(11.5.15) | Подготовка<br>теплового<br>контура, в т.ч.<br>выполнение<br>герметизации<br>теплового<br>ввода (11.5.16) | Дезинфек-<br>ция<br>открытых<br>систем<br>ГВС<br>(11.5.17) | Обследова-<br>ние<br>дымовых и<br>вентил.<br>каналов<br>Акт УК<br>(11.5.18) | Проверка<br>техни-<br>ческой<br>готовности<br>объектов<br>*акт РСО*<br>(11.5.19) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| г. Партизанск, ул.<br>Ленинская, 28 А<br>(роддом)                         | 19.05.2025                        | 20.05.2025                                              | 19.05.2025                                   | 21.04.2025                                            | 19.05.2025                                                | 21.07.2025                                                      | 10.04.2025                                           | 21.07.2025                                 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужива-<br>ющими<br>организаци-<br>ями | не<br>предусмот-<br>рено                                         | 22.05.2025                                                       | 24.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 23.05.2025                                 | 09.06.2025                   | 25.08.2025                                                                                               | Не<br>предусмот-<br>рено                                   | 24.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |
| г. Партизанск, ул.<br>Ленинская,<br>28(стационар)                         | 09.06.2025                        | 10.06.2025                                              | 09.06.2025                                   | 21.04.2025                                            | 09.06.2025                                                | 21.07.2025                                                      | 10.04.2025                                           | 22.07.2025                                 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужива-<br>ющими<br>организаци-<br>ями | не<br>предусмот-<br>рено                                         | 11.06.2025                                                       | 24.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 12.06.2025                                 | 10.06.2025                   | 26.08.2025                                                                                               | Не<br>предусмот-<br>рено                                   | 24.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |
| г. Партизанск, ул.<br>Ленинская,<br>30(поликлиника, гара-<br>жи);         | 16.06.2025                        | 17.06.2025                                              | 16.06.2025                                   | 21.04.2025                                            | 16.06.2025                                                | 21.07.2025                                                      | 10.04.2025                                           | 23.07.2025                                 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужива-<br>ющими<br>организаци-<br>ями | не<br>предусмот-<br>рено                                         | 18.06.2025                                                       | 24.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 19.06.2025                                 | 11.06.2025                   | 27.08.2025                                                                                               | Не<br>предусмот-<br>рено                                   | 24.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |
| г. Партизанск, ул.<br>Ленинская, 28В(гисто-<br>логическая<br>лаборатория) | 23.06.2025                        | 24.03.2025                                              | 23.06.2025                                   | 21.04.2025                                            | 23.06.2025                                                | 21.07.2025                                                      | 10.04.2025                                           | 24.07.2025                                 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужива-<br>ющими<br>организаци-<br>ями | не<br>предусмот-<br>рено                                         | 24.06.2025                                                       | 24.07.2025                                  | 10.06.2025                                                 | 25.06.2025                                 | 12.06.2025                   | 28.08.2025                                                                                               | Не<br>предусмот-<br>рено                                   | 24.07.2025                                                                  | 01.09.2025                                                                       |

Согласовано Масбутова О.В.  
М.П. 11.04.25

|                                                                |            |            |            |            |            |            |            |            |                                                                     |                         |            |            |            |            |            |            |                         |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|
| ), г.Партизанск,<br>ул.Ленинская,28(Мо<br>рг)                  | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 30.06.2025 | 21.04.2025 | 30.06.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 25.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 01.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 02.07.2025 | 13.06.2025 | 29.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 01.09.2025 |
| п. Углекаменск,<br>ул.Калинина2<br>(главный корпус)            | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 21.04.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 28.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 08.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 09.07.2025 | 16.06.2025 | 18.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 02.09.2025 |
| п. Углекаменск,<br>ул.Калинина2<br>(инфекционное<br>отделение) | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 21.04.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 28.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 08.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 09.07.2025 | 16.06.2025 | 18.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 02.09.2025 |
| п. Углекаменск,<br>ул.Калинина2<br>(гараж)                     | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 07.07.2025 | 21.04.2025 | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 28.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 08.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 09.07.2025 | 16.06.2025 | 18.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 02.09.2025 |
| г.Партизанск,ул.Лазо<br>д.4(ССМП)                              | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 14.07.2025 | 21.04.2025 | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 29.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 15.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 16.07.2025 | 17.06.2025 | 19.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 01.09.2025 |
| г.Партизанск,ул.Лазо<br>д.4(гараж)                             | 14.07.2025 | 15.07.2025 | 14.07.2025 | 21.04.2025 | 14.07.2025 | 21.07.2025 | 10.04.2025 | 29.07.2025 | Разовые<br>договоры<br>с<br>обслужив<br>ающими<br>организац<br>иями | не<br>предусмот<br>рено | 15.07.2025 | 24.07.2025 | 10.06.2025 | 16.07.2025 | 17.06.2025 | 19.08.2025 | Не<br>предусмот<br>рено | 24.07.2025 | 01.09.2025 |

Подпись ответственного лица

