

Начальник Партизанского р-н
филиала АО "ДЭУ"

M.I.L.



Утверждаю:
Глава администрации МО
город Партизанск Приморского края
Бондарев О.А.



Утверждаю
Председатель ТСЖ
"Вой для людей"
Волов Ю.В.
м.п.

Партизанский район
СП "Приморские тепловые сети"

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

[illegible]

Подпись Волон Ю.М.

M. 

By D.M. 

M.П.



1 "Приморские тепловые сети"

Мероприятия в плане подготовки (предполагаемая дата/период выполнения)

[illegible]

M. 

Согласовано:

Начальник Партизанского р-н
филиала АО «ДГК»

Плотников А.Д.
« 13 » *сентября* 2025 г.

Партизанский район
СП "Приморские тепловые сети"
АО "ДГК"
г.Владивосток

Утверждаю:

Председатель ТСЖ «Всё для людей»

Волов Ю.М.

« 14 » *сентября* 2025 г.





План-график
подготовки системы теплопотребления
ТСЖ «Всё для людей» г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21
к отопительному периоду 2025г. – 2026г.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проверка технического состояния (ревизия) всей запорно-регулирующей арматуры, вентилей, внутренней разводки трубопроводов и их замена при необходимости	Май 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
2	Промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность приборов отопления и внутренней системы теплопотребления давлением в соответствии с требованием Правил.	Май 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
3	Поверка приборов КИП (манометры, термометры) на узле учета тепловой энергии	Май 2025г.	ИП Олейник А.Ю.
4	Обучение по промышленной безопасности (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей)	сентябрь-октябрь 2025г.	Волов Ю.М.

Согласовано:

Начальник Партизанского р-н
филиала АО «ДГК»

 Плотников А.Д.
«19» сентября 2025 г.



Утверждаю:

Председатель ТСЖ «Всё для людей»

Волов Ю.М.

«19» сентября 2025 г.






План-график
подготовки системы теплоснабжения
ТСЖ «Всё для людей» г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 25
к отопительному периоду 2025г. – 2026 г.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проверка технического состояния (ревизия) всей запорно-регулирующей арматуры, вентилей, внутренней разводки трубопроводов и их замена при необходимости	Июнь 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
2	Промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность приборов отопления и внутренней системы теплоснабжения давлением в соответствии с требованием Правил.	Июнь 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
3	Поверка приборов КИП (манометры, термометры) на узле учета тепловой энергии	Июнь 2025г.	ИП Олейник А.Ю.
4	Обучение по промышленной безопасности (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей)	сентябрь-октябрь 2025г.	Волов Ю.М.

Согласовано:

Начальник Партизанского р-н
филиала АО «ДГК»


 Плотников А.Д.
«19»  2025 г.



Утверждаю:

Председатель ТСЖ «Всё для людей»

Волов Ю.М.

«19»  2025 г.



План-график
подготовки системы теплоснабжения
ТСЖ «Всё для людей» г. Партизанск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 27
к отопительному периоду 2025 г. – 2026 г.

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Проверка технического состояния (ревизия) всей запорно-регулирующей арматуры, вентилей, внутренней разводки трубопроводов и их замена при необходимости	Июль 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
2	Промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность приборов отопления и внутренней системы теплоснабжения давлением в соответствии с требованием Правил.	Июль 2025г.	Волов Ю.М. ИП Олейник А.Ю.
3	Поверка приборов КИП (манометры, термометры) на узле учета тепловой энергии	Июль 2025г.	ИП Олейник А.Ю.
4	Обучение по промышленной безопасности (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей)	сентябрь-октябрь 2025г.	Волов Ю.М.